



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Коста
Ардонского района РСО - Алания
363303, Ардонский район, с. Коста, ул. Мамиева, 47.
тел. 99-4-24, kosta-shool@mail.ru.



«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ с.Коста

С.В.Еналдиева
Приложение
к приказу №50 от 31.05.2021 г.

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно -научной и технологической направленностей
«Точка роста» МБОУ СОШ с. Коста Ардонского района

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - Издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ по ОУ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ по ОУ	Апрель
3	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы на сайте школы «Точка роста». - Размещение информации в сообществе «Инстаграм».	Страничка на сайте. Информация в «Инстаграм»	Систематически

3	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы на сайте школы «Точка роста». - Размещение информации в сообществе «Инстаграм». - Публикация статей в СМИ.	Страничка на сайте. Информация в «Инстаграм»	Систематически
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Проект зонирования	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология». Формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе; Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ по ОУ об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель июль
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Материалы совещаний	
8	Приведение площадок ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июль-август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре		Август
10	Завершение ремонтных работ, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказ по ОУ о зачислении	Сентябрь
12	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно

